

UNIE VAN WATERSCHAPPEN

Bezoekadres
Koningskade 40
2509 AA Den Haag
Postadres
Postbus 93218
2509 AE Den Haag
Telefoon
070 351 97 51
Fax
070 354 46 42



07.06746

De leden van de Stuurgroep landelijke verkiezingen 2008

datum	ons kenmerk	contactpersoon
23 februari 2007	35876 BJZ/RR	dhr. M.A.H. van Esch
bijlage(n)	uw kenmerk	e-mail
SLV 07-1 t/m SLV 07-3, 5 en 6	-	resch@uvw.nl
betreft		doorkiesnummer
vergadering van 2 maart a.s.		070 351 98 68

AGENDA voor de Stuurgroep landelijke waterschapsverkiezingen 2008 van:

**vrijdag 2 maart 2007 bij de Unie van Waterschappen,
Koningskade 40 te Den Haag, aanvang 15.00 uur**

1. Opening.
2. Verslag stuurgroepvergadering van 30 november 2006
(bijlage SLV 07-1).
3. Mededelingen door de projectleider
(stand van zaken projectgroep, werkgroepen, e.d.)
4. Projectorganisatie en Integrale planning van het project
(bijlagen SLV 07-2 en 5).
5. Concept-volmacht
(bijlage SLV 07-3).
6. Werving lijsten
(bijlage SLV 07-4; wordt nagezonden).
7. Brief van Waterschap Zeeuws Vlaanderen inzake kostenverdeelsleutel
(bijlage SLV 07-6a en b).
8. Rondvraag en sluiting.

Verslag

Agendapunt
2**van de Stuurgroep landelijke waterschapsverkiezingen 2008
van 30 november 2006 te Leusden****Aanwezig**

dr. S. Schaap, voorzitter, drs. C.G. Groothuis, ir. A. Haitjema, mr. H.J.M. Havekes, drs. H.J. Loijenga, drs. L.H.J. Verheijen, mw. drs. J.M. de Vries en mr. M.A.H. van Esch, secretaris

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. De heer Van Esch wordt als nieuwe (project)secretaris welkom geheten. Er zijn geen afmeldingen.

2. Verslag van de Stuurgroepvergadering van 8 mei 2006

Op pagina 3 bij intellectuele eigendom wordt gewezen op open source software. Dat moet goed worden geregeld: hoe eerder, hoe voordeliger. Overigens is het beheer belangrijker dan het bezit. Goed borgen. Samen met het ministerie van BZK aanpakken. BZK heeft belang bij veilig en transparant.

Het wetsvoorstel Modernisering waterschapsbestel ligt nu bij de Eerste Kamer. Inbreng is mogelijk tot 5 december as. IPO vindt maatwerk gewenst. Er zijn nog reacties te verwachten van LTO, VNO/NCW, e.d. Na het overleg van 7 december wordt een notitie aan de leden verzonden. Enkele waterschappen overwegen om kiesdistricten te handhaven met het oog op de regionale vertegenwoordiging. De concept-AMvB's gaan de inspraak in. Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 4 december as. wordt er op ingegaan. De restzetel hoort bijvoorbeeld niet te gaan naar een partij die autonoom onder de drempel blijft. Onder dankzegging aan de vorige secretaris wordt het verslag vastgesteld.

3. Mededelingen door de projectleider

(stemwijzer/kieskompas; bindingsdocument; heisessie van de projectgroep in december). Er is een gesprek geweest met Kieskompas: interessant alternatief. Komt een volgende keer in de stuurgroep. Hoe kunnen we het borgen, objectiveren? Keuzes niet teveel sturen. Het bindingsdocument is in de maak. De insteek is niet een gebrek aan vertrouwen maar de wens van de marktpartijen waarmee namens de waterschappen zaken zullen worden gedaan. Verder wijst de projectleider op de komende heisessie van de projectgroep waarin de deelplannen zullen worden samengevoegd tot een integrale detailplanning. Na vaststelling wordt dit gecommuniceerd met de waterschappen.

Ook wordt teruggeblikt op het internetstemmen bij de Tweede Kamer-verkiezingen. De bemensing van het project gaat nu goed. Er is veel contact, het zal goed in de gaten gehouden worden. Wellicht ook meer als een project uitvoeren: capaciteit en middelen. Een en ander goed organiseren aan de voorkant.

4. Stand van zaken werkgroepen door de projectleider

De werkgroep BIZ draait goed. Bram van Strijen zorgt voor wisselwerking met het ministerie van Verkeer & Waterstaat.

De werkgroep ICT en de werkgroep Bestanden pakken de draad op. Er is contact geweest met CBP (college bescherming persoonsgegevens).

De werkgroep Aanbesteden komt volgende week bij elkaar.

De werkgroep Communicatie loopt ook goed maar wordt geconfronteerd met een verloop onder de medewerkers. Opgemerkt wordt dat de campagne 'Nederland leeft met water' onhold is gezet. We zouden verder kunnen met 'Nederland kijst voor water'. Kan dat dan nog? Is het ministerie bereid om in de regio verder te gaan?



Daarnaast zouden we de arbeidsmarktcommunicatie volgens de VDW kunnen verbinden met de verkiezingen en landelijke promotie. Eventueel koppelen met KRW (budgetten benutten). Speelt in dezelfde periode. Wel vasthouden aan het bestaande logo van 'Nederland leeft met water'. We moeten vooral zichtbaar blijven.

5. Notities over Centraal en decentraal (respectievelijk BJZ en COM)

Er zijn twee inventarisaties opgesteld. Aandacht wordt gevraagd voor het inrichten van een callcenter en de relatie met het waterschap. Doorpluggen naar mensen die specifieke vragen kunnen beantwoorden. Ervaringen met een extern callcenter zijn niet positief. Goed kijken naar ervaring en inrichting frontoffice-backoffice.

Uitgangspunt moet zijn dat we zoveel mogelijk centraal doen! Zodoende heel veel dubbel werk en fouten voorkomen. Het gaat daarbij om formats maken, standaardiseren.

6. Kostenverdeling

Het is de bedoeling dat er nog eens goed gekeken wordt naar de aantallen ingezetenen. En met betrekking tot de voorschotten wordt er op gewezen dat die in bepaalde gevallen minder dan de helft bedragen van de totale bijdrage. Voor de afrekening in 2008 moet op tijd nadere informatie bekend zijn (Voorjaarsnota). De gebruikte aantallen zijn overigens indicatief. Om te laten zien in de Ledenvergadering. De werkelijke afrekening zal plaatsvinden op basis van de inwoneraantallen van 2008 (nacalculatie). De voorzitter geeft aan dat we de discussie in de LV moeten dichttimmeren. De keuze valt op de verdeling van 80-20.

7. Postbus 51

Doel is gedragsbeïnvloeding. We zijn overgeleverd aan de RVD. Het gaat ook om opkomstbevordering. Tijdig inkopen is waarschijnlijk voordeliger.

Publieke omroepen maken mooie documentaires. Waterschappen hebben al verschillende keren meegedaan. Er is nu geen centraal budget voor vrijgemaakt. Hoe meer waterschappen meedoen, dan wordt het per waterschap goedkoper. Is uiteindelijk forse investering. Hoe denkt de werkgroep Communicatie erover?

8. Financiering projectleider

De projectleider wordt uit het projectbudget aan het waterschap Vallei & Eem betaald overeenkomstig de hierover met betrokkenen gemaakte afspraken.

9. Ingekomen stuk/bijeenkomst van 4 december as.

Men verwacht een behoorlijke opkomst (circa 85 aanmeldingen), gemengde samenstelling.

10. Rondvraag

Nieuwe data voor 2007: vrijdag 2 maart (15.00 uur op het Uniebureau), woensdag 23 mei (16.00 uur bij HHNK te Edam), vrijdag 14 september (14.00 uur te Leusden) en vrijdag 9 november (14.00 uur te Leusden).

Hoe worden de verenigingen (landelijk en regionaal) benaderd? Bijeenkomsten? Doen!

11. Sluiting

De voorzitter wenst alle leden een goede thuiskomst.

Planning Project Landelijke Verkiezingen 2008					Bijlage SLV 07-5	waterschaps verkiezingen
Deelprojecten:			Leden van de Projectgroep:			
A	Aanbesteden		Ad	Marco		
B	BJZ		Bram	Ruud		
C	Communicatie		Corine	Simon		
D1	ICT		Harry			
D2	Bestanden					
						PLV 07-13
2007						
Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	
<i>1 Voorbereiding (januari)</i>						
1.1 Gebiedsafbakening helder hebben. (D2)						
1.2 Technisch ontwerp stembescheiden testen. (D1)						
1.3 Ontwerpkeuze internetstemmen. (D) (B) (Waterschapshuis)						
Centraal-decentraal; relatie Kiesbesluit.						
1.4 Amvb klaar. (BJZ)						
1.5 Opdrachtbevestiging aan Waterschapshuis door UvW.						
1.6 Communicatieplan. (C)						
1.7 Procedures bestandsopbouw. (D2)						
1.8 Start bestekopbouw aanbestedingen. (A) (D2) (C)						
Zie uitwerking in Contractoverzicht.						
1.9 Bindingsdocument. (A)						
1.10 Start gesprekken stemwijzer/kieskompas. (C)						
1.11 Historie nakijken (documenten doornemen). (Ruud)						
1.12 Gesprek met BPR. (Ruud)						
1.13 Start voorbereiding modellen en formulieren. (B)						
1.14 Begroting 2007: geld van waterschappen.						
1.15 Vaststellen datum start campagne in 2008 (1e week maart).						

						6 Activiteiten (juni)
						6.1 Start opstellen draaiboek.
						Centraal. (D1)
						Decentraal. (B)
						6.2 Opdracht verstrekken. (C)
						Stemwijzer-Kieskompas.
						6.3 Opdracht verstrekken. (C)
						Com.
						6.4 Voortgangsrapportage bestanden. (D2)
2007						
Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	
						7 Activiteiten (juli)
						7.1 Presentatie modellen en formulieren (B)
						incl. gegevens voor indienen via internet
						8 Vakantie
						9 Activiteiten (september)
						9.1 Selecteren callcenter (C)
						Rol en taak.
						9.2 GBA autorisatie gereed (D2)
						9.3 O-meting uitvoeren (C)
						9.4 Stuurgroep van 14-9: geen handige datum?
						9.5 Benoeming leden beoordelingscommissie (Pg)
						N.B. Harry 40! (vieren)

2008						
Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	
13 Activiteiten (januari)						
13.1 Vaststellen virtuele stembiljet.						
13.2 Waterschapsverkiezingen.nl online. (D1)						
13.3 Voorbereiden mandaatbesluit stembureau. (B)						
13.4 Officiële start Verkiezingen 2008.						
13.5 Overhandigen draaiboeken. (allen)						
13.6 Openstellen mogelijkheid registratie. (WPPN)						
13.7 TV & Radiospots. (C)						
13.8 Presentaties doelgroepen voorlichting. (C)						
	14 Activiteiten (februari)					
	14.1 Benaderen belangengroeperingen.					
	14.2 Deeltesten stembescheiden. (D1)					
	14.3 Gebruikerstesten. (D1) (C)					
	N.B. Corine 40! (vieren)					
		15 Activiteiten (maart)				
		15.1 Plan van TNT postbezorging en retour. (PI)				
			16 Activiteiten (april)			
			16.1 Ketentest.			
				17 Activiteiten (mei)		
				17.1 Vier regiobijeenkomsten voor verkiezingsteams. (C)		

