BIJLAGE

3.2
oarow 27 februari 2008 waterschaps
v De teden van de Stuurgroep verkiezingen
e 1400 ur tot 15.30 uur RS ;
ruats  Uniebureau, Koningskade 40 te Den Haag 08.05861

LANDELIIKE STUURGROEP WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008

AGENDA

1. Opening
2. Presentatie van Kieskompas (tot uiterlijk 14.30 uur)
(bijlagen SLV 08-06a t/m ¢)
3. Mededelingen door de projectieider
- stand van zaken regelgeving
- landelijke voorlichtingsbijeenkomst belangengroeperingen
- voortgang afhandeling WOB-verzoek
- overieg met VNG: ledenbrief met informatie (oa verkiezingsborden)
4. Werkafspraken UvW en HWH
(bijlagen SLV 08-07a en b; bijlage SLV 08-08 volgt)
5. Open source van RIES
(zie bijlagen SLV 08-07b (Bijlage 5 CBCF Notitie) bij agendapunt 4)
6. Stembiljetten
(bijlagen SLV 08-9a en b)
7. Verslag van de vergadering van 17 januari 2008 en actiepuntenlijst
(bijlage SLV 08-05)

8. Rondvraag en sluiting

Biigevoeqd ter kennisneming:

- Monitor van de waterschappen
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2008

Aan: Leden Stuurgroep Landelijke verkiezingen 2008

Van: Projectleider

Betreft: Werkafspraken Unie van Waterschappen- Het Waterschapshuis
Datum 22 februari 2008

Korte omschrijving:

Na de bespreking in de stuurgroep van 17 januari is Deloitte om advies gevraagd
omtrent de opzet en inhoud van de werkafspraken,

Op een aantal punten is het concept verduidelijkt, aangevuld en consistent gemaakt,

De belangrijkste inhoudelijke aanpassing is het invoegen van hoofdstuk 3, waarin de
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Deloitte is van opvatting, dat de afspraken thans in voldoende mate zijn vastgelegd. Zie
de bijlage , waarin Deloitte zijn opvatting heeft vastgelegd.

Op ambtelijk niveau is overeenstemming over de inhoud van de aan u voorgelegde tekst.
Binnen HWH zal de tekst nog bestuurlijk moeten worden geaccordeerd.

Gevraagd besluit Instemmen met de thans voorliggende tekst, inclusief bijlagen



SLV 08-07b

WERKAFSPRAKEN
UVW — HWH
VERKIEZINGEN 2008

versie 1.1

De Unie van Waterschappen (UvW) treedt op als opdrachtgever.
Het Waterschapshuis (HWH) treedt op als opdrachtnemer.
Dit document legt de gemaakte afspraken tussen de UvW en het HWH vast over

de te leveren producten en/of diensten, die het HWH levert in het kader van het
project “Landelijke verkiezingen 2008".

Ondergetekenden verklaren akkoord te zijn met de inhoud van dit document,

Unie van Waterschappen Het Waterschapshuis
Ing. H. Kraaij Ir. H. van der Honing
Wnd. Algemeen Directeur Directeur
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Wijzigingshistorie

Document

Status

Werkafspraken UvW — HWH verkiezingen 2008.doc

concept

Deze pagina vervait bij def. status

| Datum™ - % [Auteur®. - 7 IReview | Wijzingings omschrijving
0.1 [12-12-07 M.Dirriwachter Eerste opzet
0.2 |28-12-07 M. Rijkschroeff Verdere uitwerking
0.3 |03-01-08 . Nijsink Redactie
0.4 |04-01-08 M. Rijkschoref Verdere uitwerking
en M.
Dirriwachter
0.5 |08-01-08 J. Gunter Herziening
S. Bouwman
R. van Esch
M. Rijkschroeff
P. Reijers
06 108-01-08 |J. Gunter Incl. begroting
R.van Esch
M. Rijkschroeff
0.7 |08-01-08 R. van Esch
0.8 [10-01-08 J. Gunter Na bespreking projectgroep 10 jan.
0.9 121-01-01 J. Gunter Na bespreking Stuurgroep 17 jan.
0.91 S.Bouwman Na bespreking Deloitte 30 jan.
092 |{05-02-2008 | J.Gunter Idem, na aanpassing S. Bouwman
1.0 [16-02 J.Gunter Na 2° bespreking Deloitte dd 13-02
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1  Algemeen

Tussen 13 en 25 november 2008 worden voar het eerst landelijk gelijktijdig verkiezingen voor alle
26 waterschappen georganiseerd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de waterschappen worden er met een lijstenstelsel
verkiezingen gehouden. Naast het vertrouwde stemmen per brief wordt ook het stemmen per
internet voor alle stemgerechtigden mogelijk gemaakt.

Alle 26 waterschappen hebben besloten een groot gedeelte van de voorbereiding voor de
verkiezingen gezamenlijk voor te bereiden.

Ten behoeve van de uitvoering van de gezamenlijke uitvoeringswerkzaamheden voor de
verkiezingen in 2008 is het project “Landelijke verkiezingen 2008" ingesteld.

1.1 Projectorganisatie “Landelijke verkiezingen 2008”

Project “Landelijke verkiezingen 2008"

Het project Landelijke verkiezingen 2008 is gestart door en voor waterschappen en wordt
aangestuurd vanuit de Unie van Waterschappen.

De projectorganisatie is op hoofdiijnen vastgelegd in het “Koepelplan Landelijke
waterschapsverkiezingen 2008” van 22 mei 2006.

Stuurgroep

Er is een stuurgroep, bestaande uit twee dijkgraven en twee secretarisdirecteuren, de adviseurs en
de projectieider. De voorzitter van de stuurgroep legt verantwoording af aan de Ledenvergadering
van de UvW.

Als adviseur van de stuurgroep treedt op de directeur van HWH.

De voorzitter van de stuurgroep is de dijkgraaf mw. drs. J.M. de Vries.

Projectieider

De dagelijkse leiding van het project is in handen van de projectleider “Landelijke verkiezingen
2008", de heer mr. J.L. Gunter.

De taken en bevoegdheden van de projectieider zijn vastgelegd in de door de projectleider
aanvaarde opdracht van 26 oktober 2007 (Bijlage 1).

De projectleider stuurt de voorzitters van de werkgroep bestanden, communicatie, bestuurs
juridische zaken en het gebruikersplatform ICT aan.

De projectleider heeft voor de dagelijkse werkzaamheden de beschikking over een projectbureau,
dat bestaat uit de secretaresse, de ambtelijk secretaris en de voorzitter van de werkgroep
communicatie.

De projectleider is tevens voorzitter van de werkgroep aanbestedingen.

De projectleider is verantwoording verschuldigd aan de Algemeen Directeur van de UvW.
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Projectgroep

Voor het verrichten van de werkzaamheden voor de verkiezingen zijn onder de projectgroep de
werkgroepen, bestanden, communicatie, bestuursjuridische zaken, aanbestedingen en het
gebruikersplatform ICT ingesteld.

De projectgroep onder leiding van de projectieider bestaat uit de medewerkers van het
projectbureau, de voorzitters van de werkgroepen/gebruikersplatform en enkele adviseurs,
waaronder een adviseur van HWH.

De leden van de werkgroepen en het gebruikersplatform zijn vooral medewerkers van

waterschappen.

leder waterschap wijst een interne projectleider aan die ook als aanspreekpunt voor de
projectleider fungeert.
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Organigram Project Landelijke verkiezingen 2008
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1.2 Definities

Opdrachtgever
De UvW is opdrachtgever.

Opdrachtnemer
HWH is opdrachtnemer voor de in dit document te leveren producten en diensten.

Onderaannemers

HWH kan voor de te leveren producten en/of diensten onderaannemers inhuren. HWH is volledig
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door de onderaannemers verrichte producten en/of
diensten.

HWH is bevoegd om directe operationele afspraken te maken met de door hen ingehuurde
onderaannemers en dient de projectleider van de landelijke projectgroep waterschapsverkiezingen
2008 hierover per ommegaande op de hoogte te brengen.

In hoofdstuk 3 wordt de wijze van oplevering van de producten en diensten geregeld, alsmede de
regels die gelden, indien niet of gedeeltelijk wordt geleverd. De daarbij behorende definities zijn
hieronder verwoord.

Beroepsfout

Tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste
adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige leverancier onder de gegeven cmstandigheden met
inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van
vakuitoefening, behoort te vermijden.

Overmacht

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van
personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of van de standaard apparatuur,
wanprestatie van door HWH ingeschakelde derden en/of liquiditeits- cq solvabiliteitsproblemen aan
de zijde door HWH ingehuurde derden.

Geheimhouding

Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de inforrnatie over
elkaars organisatie, de werking van de apparatuur, de bestanden en programmatuur. Behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en
gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan
zijn personeel slechts bekend maken voor zover dat nodig is voor het verrichten van de in
hoofdstuk 2 beschreven producten.
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1.3 Doelstelling

Dit document bevat de werkafspraken die de UvW en HWH met betrekking tot de
Waterschapsverkiezingen 2008 onderling zijn overeengekomen. Het legt eenduidig vast welke
producten en diensten worden opgeleverd door Het Waterschapshuis, welke eisen hieraan worden
gesteld en onder welke condities dit mogelijk is. Hieronder vallen: overzicht van activiteiten,
geaccepteerde kosten, verwachte kwaliteit en leveringsafspraken.

De overeenkomst heeft betrekking op de verkiezingen in november 2008 en eventuele
herverkiezingen.

1.4 Randvoorwaarden

HWH levert de producten en diensten onder de volgende randvoorwaarden:

1. leder (voorzitter van het) waterschap cq. stembureau is verantwoordelijk voor de eigen
verkiezing:

2. De verschillende waterschappen en hun stembureaus houden zich zonder voorbehoud aan
het koepelplan van 2006 en de in dit kader verstrekte voimachten (“de Stichting Het
Waterschapshuis, mandaat en volmacht te geven om uitsiuitend t.b.v. de
waterschapsverkiezingen, namens het waterschap, rechtstreeks dan wel indirect
kiesrechtgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie te betrekken en het waterschap
bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wettelijk te
vertegenwoordigen m.b.t. de — voor die gegevensverstrekking benodigde — wijziging van de
autorisatie van het waterschap en de nieuwe rechtsverhouding schriftelijk vast te leggen”);

3. Alle procedures worden gecontroleerd op praktische uitvoerbaarheid en dienen door alle
betrokken personen van de waterschappen tot in detail geoefend te worden;

4. De door HWH aangeboden cursussen (bijlage 2) dienen door alle tijdens de feitelijke
uitvoering betrokken personen gevolgd te worden.
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2 Producten en diensten

Er is een planning opgesteld om een correct verloop en een rechtsgeldig resultaat van de
Waterschapsverkiezingen 2008 te faciliteren. De resultaten die uit de in de planning vastgelegde
werkzaamheden volgen, worden in dit document op hoofdlijnen beschreven en als bijlage 3
bijgevoegd. Om deze resultaten te behalen is het van belang om de randvoorwaarden voor de
uitvoering van de werkzaamheden, de planning en de te behalen kwaliteit vast te leggen.

De projectleider Landelijke Waterschapsverkiezingen 2008 kan namens de stuurgroep HWH
verzoeken aanvullende (hieronder niet gencemde) producten en diensten te realiseren. In
dergelijke gevallen wordt aanvullend schriftelijk overeenkomst gemaakt, waarbij HWH de realisatie
volgens afgesproken calculatie op basis van meerwerk in rekening brengt.

De navolgende producten en diensten worden door HWH gerealiseerd:
1. Het realiseren van het kiesregister, het digitaal ondersteunen van de registratie van de
belangengroeperingen en het proces van de kandidaatstelling.

2. Stemdienst (post en internet)

3. Verstrekken en verwerken stembescheiden
4. Testen

5. Uitvoering

6. Internetportal

7.

Overige producten en diensten

Ad 1 Het realiseren van het kiesregister, het digitaal ondersteunen van de
registratie van de belangengroeperingen en het proces van de kandidaatstelling.

Grootschalige en gemeenschappelijke toepassing van verkiezingen is efficiénter als zoveel
mogelijk wordt gestandaardiseerd. Dit betekent uniforme wetgeving, identieke planning, gelijke
werkwijze en gelijke producten. Specifiek is gekozen voor een uniform stempakket, waarbij alleen
informatie van de afzender (logo) en de kandidatenlijsten varieert. Daarom is de standaardisering
een belangrijk aandachtspunt in het project: de uitwisseling van bestanden (de meest geschikte
bron voor alle verkiezingen is de gemeentelijke basisadministratie) voor het genereren van het
kiesregister en de bestanden voor het printen van de gepersonaliseerde gegevens van het
stempakket.

De diensten en producten die HWH verzorgt in het kader van standaardisering zijn:

1. Afspraken en procedures maken met het Agentschap BPR inzake het efficiént verkrijgen
van gegevens van de stemgerechtigden uit het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie).
Minimaal drie keer wordt door het agentschap BPR het meest recente bestand uit het GBA
aangeleverd; De laatste levering vindt uiterlijk op 21 september 2008 aan HWH plaats;

2. Aanschaffen van een voorziening, ook wel ‘de bestandendienst’, zodat door ieder
waterschap een geldig kiesregister opgebouwd kan worden met gegevens van ingezetenen
(verstrekt door het GBA of door het waterschap zelf), met mogelijkheden om:

o de gebiedsgrenzen te controleren;
o de volledigheid van het kiesregister te controleren,
o de kandidaatstelling te automatiseren;

3. Het kiesregister wordt voor ieder waterschap centraal opgebouwd; waterschappen

controleren de aangeboden bestanden en stellen het kiezersbestand formeel vast;
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4. Het kiesregister wordt uiterlijk 1 oktober 2008 door de Waterschappen vastgesteld. Het
GBA is de bron van de gegevens derhalve komt de kwaliteit van het aan de Waterschappen
aangeboden bestand voor 100% overeen met het GBA van de gemeenten op 19
september;

5. Ten behoeve van het vastleggen van de bij de waterschappen aangevraagde registraties
van belangengroeperingen wordt in de Officeomgeving een model ontwikkeld, na overleg
met de voorzitter van de werkgroep BJZ; Dit model is uiterlijk 1 maart 2008 operationeel;

6. HWH laat een voorziening bouwen om digitale kandidaatstelling te ondersteunen; de
voorziening is uiterlijk op 25 augustus 2008 operationeel;

7. Indien Kieskompas wordt ingevoerd zal HWH de benodigde lijstgegevens in
waterschapsformaat aan het Kieskompas leveren.

Ad 2 Stemdienst (post en internet)

Het RIES-stemsysteem is niet alleen noodzakelijk voor internetstemmen maar ook voor het
poststemmen.

Voor het genereren van de stempakketten, het verstrekken van vervangende pakketten, het
verwerken van resultaten van de responsverwerking, het tellen van de stemmen en het berekenen
van de uitslag is het systeem benodigd.

Het RIES-stemsysteem maakt het mogelijk om ook bij alleen poststemmen de uitvoering van de 28
lokale waterschapsverkiezingen centraal te faciliteren

Het RIES-stemsysteem wordt aangepast aan de gewijzigde Waterschapswet en het
Waterschapsbesluit, waarin onder andere het lijstenstelsel is voorgeschreven met een maximum
van 20 kandidaten per lijst; aan het aantal lijsten is geen maximum gesteld; HWH is er
verantwoordelijk voor dat het aangeboden RIES-stemsysteem voldoet aan alle wettelijke eisen en
de overige algemene eisen, die voor verkiezingen gelden, zoals de waarborgen van het
stemgeheim, de betrouwbaarheid en de verifieerbaarheid.

In 2004 is het internet verkiezingensysteem RIES als een experiment toegepast bij twee
waterschappen, voor in totaal 1.800.000 kiesgerechtigden. Dit systeem is in 2005 en 2006
doorontwikkeld voor een gelijktijdig gebruik bij 26 waterschappen voor 12.400.000
kiesgerechtigden. De opschaling stelt namelijk andere eisen aan en vraagt andere voorzieningen
van de infrastructuur, het netwerk, opslagsystemen en de servercomplexen. Het jaar 2007 stond
derhalve in het teken van het ontwerp (van de architectuur) en de bouw van de
verkiezingstechnologie, applicatietechnologie en server-, database- en netwerktechnologie. Het
bouwen vindt plaats volgens een iteratief proces. in 2007 is een aantal voorbeeldsystemen en
prototypes gebouwd (Proof Of Concepts) en getest. Dit geldt niet alleen voor de applicaties, maar
ook voor het stempakket. Op deze manier zijn integrale testen mogelijk teneinde een optimaal
resultaat te krijgen. Na tussentijdse evaluaties in workshopverband met leveranciers, projectieden
en medewerkers van HWH is en wordt verder gebouwd aan de applicaties en het servercomplex.

Verder is een speciaal testsysteem ontwikkeld om het versturen van miljoenen stemmen te
simuleren en de performance van het systeem voor internetstemmen te testen en af te stellen. De
eerste helft van 2008 staat in het teken van het afronden van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden
en verschillende testen van delen van het systeem. De testen in kwestie omvatten ketentesten,
workshops, audits, gebruikerstesten door het gebruikersplatform ICT en functionele testen. Na de
definitieve Go/No go, staat de tweede helft van het jaar in het vervolmaken van de docurmentatie en
het opleiden van de medewerkers van de waterschappen.
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De diensten en producten die HWH verzorgt in het kader van het ontwikkelen en uitvoeren van
internetstemmen met RIES zijn:

1.

2.

3.

10.

het RIES-stemsysteem wordt zodanig omgebouwd dat het systeem gelijktijdig door 26
waterschappen kan worden gebruikt voor de Waterschapsverkiezingen 2008.
Het RIES-stemsysteem is op drukste moment geschikt om 10% van het aantal
kiesgerechtigden hun stem uit te laten brengen in één uur.
Het RIES-stemsysteem doorstaat iedere externe aanval ~ van de huidige bekende
hackers en beveiligingsproblemen -~ van buitenaf, Vanwege de transparantie en
controleerbaarheid waarborgt het systeem altijd de integriteit van de stembus.
Het RIES-stemsysteem maakt fraude onmogelijk en voor de kiezer is het systeem
transparant; hij/zij kan zien dat hij gestemd heeft; hij/zij krijgt een ontvangstbevestiging
van zijn of haar stem en hij/zij kan na afloop van de verkiezingen controleren met de
aangeboden stemcontrole applicatie of zijn of haar stem correct is geteld, door het
bewaren van de technische code en de ontvangstbevestiging kan de kiezer aantonen bij
de scheidsrechter dat een stem is uitgebracht;
Ontwikkelen van een stembiljet voor internetstemmen dat voldoet aan de wetgeving en
onderdee! uitmaakt van de ministeriele regeling waterschapsverkiezingen 2008, dat
medio maart 2008 wordt vastgesteld;
Het inrichten en samenstellen van de infrastructuur van het intemetstemmen (gebruik en
aankoop centraal beheernetwerk en servicecomplex).
Het hosten, de opslag van de ontvangen stemmen en de monitoring van de systemen:
o Fysieke hosting van de centrale hardware door SURFnet, op verschillende
locaties in Nederland (contract t/m eind 2008);
o Gedistribueerde en beveiligde opsiag van de intemetstemmen op verschillende
locaties in Nederland;
o Monitoring en beveiliging internetstemsystemen middels de meest actuele — en
op basis van huidige kennis aanwezige - beveiligingssoftware en -hardware;
Het gereed maken van de applicatie geautomatiseerde generatie geheime stemcodes,
voor het samenstellen van de referentiebestanden en de printbestanden voor het
stempakket;
Het RIES-stemsysteem verwerkt het aantal internetstemmen en de briefstemmen in een
overzicht dat per waterschap beschikbaar is om op 27 november om 17:00 uur (de
stembureau’s sluiten de stembus om 12:00 uur op 25 november 2008), waarbij
inzichtelijk wordt gemaakt het aantal op ieder kandidaat uitgebrachte stemmen, het
aantal ongeldige stemmen en het aantal blanco uitgebrachte stemmen;
HWH zorgt dat op basis van de door HWH ontwikkelde applicatie de voorlopige uitslag
van 27 november 2008 wordt vertaald naar een zetelverdeling inclusief de restzetels;
het resultaat moet zijn een juiste en geldige uitslag op 2 december 2008 om 10:00 uur
(de stembureau’s sluiten de stembus om 12:00 uur op 25 november 2008 en de
voorlopige uitslagen zijn op 27 november bekendgemaakt).

Ad 3 Verstrekken en verwerken stembescheiden

De diensten en producten die HWH verzorgt in het kader van de stembescheiden zijn:

1.

HWH ontwerpt en test in samenspraak met de projectgroep het stempakket; Het
stempakket is uniform voor alle 26 waterschappen, met uitzondering van naamgeving
waterschap en district en het logo van het waterschap; ter voorkoming van fraude wordt
aan het stembiljet een unieke anonieme persoonsgebonden code toegevoegd; de
applicatie voor het genereren van de stemcodes levert codes, die niet tot een persoon
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herleid kunnen worden. Uitsluitend de stemgerechtigde is in het bezit van deze codes
na ontvangst van het stempakket; Het mode! stembiljet wordt overeenkomstig het
waterschapsbesluit voorgelegd aan de Staatssecretaris ter vaststelling; Het
modelstembiljet wordt op 6 maart 2008 voorgelegd aan de Stuurgroep.

2. HWH is verantwoordelijk voor de input van de technische vereisten voor het produceren
van de stembescheiden (stempakketten), het verzenden (distribueren) van de
stempakketten, het verwerken van de geretourneerde stembiljetten en de
geautomatiseerde verwerking van het de poststembiljetten;

3. Het HWH levert input voor het contract en het draaiboek postbezorging.

Ad 4 Testen

HWH laat door de Radboud Universiteit en de Technische Universiteit van Eindhoven in de vorm
van een onderzoek een beschrijving en analyse maken van de veiligheid van het ontworpen
systeem.
1. De resultaten van dit onderzoek zullen, voorzien van en advies(Go/No Go) rond 1 juli
2008 door tussenkomst van de project- en stuurgroep werden voorgelegd aan de
Staatssecretaris van V&W.
2. Op basis van een door de Staatssecretaris aangewezen onafhankelijke organisatie geeft
de Staatssecretaris vervolgens een oordeel over de internetstemdienst;
3. HWH laat onafhankelijke onderzoeken uitvoeren over de werking van de
verkiezingsdienst, de productie verkiezingspakket en de uitvoering van de
responsverwerking (zie bijlage 4).

Ad 5 Uitvoering

De diensten en producten die HWH verzorgt in het kader van de uitvoering zijn:

1. HWH zorgt voor het opleiden van de door de projectleiders van de waterschappen
aangewezen medewerkers van de waterschappen en stembureaus, zodanig dat zij de
systemen adequaat kunnen bedienen (maximaal 1 & 2 dagen per persoon);

2. Het RIES-stemsysteem is gedurende de stemperiode tot aan bekendmaken definitieve
uitslag 89% per etmaal beschikbaar om de stem uit te brengen;

3. HWH beheert en onderhoudt het RIES-stemsysteem; gedurende stempericde en ten
behoeve van de stemopneming is HWH 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor
het oplossen van storingen en andere onvolkomenheden,; Er is een tweedelijns
helpdesk waar technische vragen kunnen worden beantwoord;

4. HWH levert de basis voor een werkinstructie (script) aan het callcenter uiterlijk 1
september 2008 in overleg met de projectgroep. In de periode daarna zal het script
worden aangevulid;

5. HWH ontwikkelt ten behoeve van de individuele waterschappen een applicatie voor het
verstrekken van vervangende stembescheiden aan de stemgerechtigden, bij het
uitreiken van een vervangend pakket blokkeert het systeem de mogelijkheid dat de
kiezer een stem uitbrengt met een stembiljet uit het oorspronkelijk verstrekte pakket,

6. Het genereren van de informatie die nodig is ten behoeve van de processenverbaal en
om verantwoording af te leggen over het verloop van de verkiezingen;

7. Het monitoren en beveiligen van het internetstemsystem tijdens de stemperiode.
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Ad 6 De Internetportal voor de communicatie

HWH bouwt in overleg met de projectgroep en het ontwerpbureau Roorda de technische
voorziening voor het internetportal waterschapsverkiezingen.n!l; de teksten worden aangeleverd
door de werkgroep communicatie; als basis wordt het content management systeem |PROX
ingezet, dit systeem is in gebruik bij 24 waterschappen, de technische voorziening is uiterlijk 1
maart gereed. De definitieve vormgeving zal in overleg met Roorda plaatsvinden en is op 1 april
gereed. De projectgroep zal voor 1 april de vormgeving en indeling vaststellen voor de opzet en
uitwerking hiervan.

Het functioneel en technisch beheer wordt in 2008 uitgevoerd door HWH, conform het reguliere
beheer van WaterschapsNet.

Indien bijvoorbeeld Kieskompas wordt ingevoerd zal dit door HWH worden gekoppeld aan het
hiervoor genoemde portal; Deze functionaliteit is uiterlijk 10 november 2008 operationeel.

Ad 7 Overige producten en diensten die door Het waterschapshuis worden verricht:

1. HWH zorgt voor 1 juli 2008 voor een actuele beschrijving (AO) van het gehele stemsysteem
en bijbehorende processen, vanaf het genereren van het kiesregister tot en met de
verdeling van de laatste (rest)zetel.

2. HWH levert op afroep ondersteuning bij het toelichten, voorlichten en uitleggen van politieke
(belangen) groeperingen en politieke ambtsdragers ten behoeve van de stuurgroep
(maximaal 3 maal in 2008).

3. Het operationeel houden van de stemvoorziening RIES tot en met het eerste kwartaal van
2009 voor eventuele herverkiezingen.

4. Het geven van workshops ten behoeve van medewerkers, zoals is is toegelicht in de
bijeenkomst van 17 januari 2008 (bijlage 2).

5. HWH heeft de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de broncodes van de
voorziening internetstemmen uiterlijk 1 juli 2008 openbaar zijn gemaakt, zoals zal worden
vastgelegd is een nader overeen te komen plan van aanpak, dat onlosmakelijk deel
uitmaakt van de werkafspraken. Zie ook de notitie tbv de CBCF in bijlage 5.

6. De UvW heeft voor het drukken van de stembescheiden, het verzenden van de
stembescheiden naar de stemgerechtigden, het retour zenden van de uitgebrachte
stemmen en de responsverwerkingen contracten met derde partijen gesloten. De
ondertekening van de contracten door de UvW met de gekozen leveranciers van de
productie van de stempakketten, distributie en de responsverwerking zal uiterlijk eind
februari 2008 plaats vinden,;

Het aansturen van de in deze bullit genoemde processen, de onderlinge afsternming van
deze processen en de afstemming met de door HWH te verrichten werkzaamheden is de
verantwoordelijkheid van het HWH. HWH rapporteert over de voortgang aan d e projectleider
van het project Landelijke verkiezingen 2008.
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7. HWH stelt alle noodzakelijke gegevens gevraagd en ongevraagd ter beschikking, die in het
kader van de evaluatie van het verkiezingenproces benodigd zijn.

8. Indien internetstemmen geen doorgang kan vinden, zal volledig met poststemmen gewerkt
gaan worden. In de door de UvW gesloten contracten voor het drukken van de
stembescheiden en het verwerken van de respons is rekening gehouden met uitsluitend
poststemmen.
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3. Oplevering van de producten en diensten.

Voortgangsoverleg

De projectleider voert iedere veertien dagen overleg met HWH over de voortgang van alle in
hoofdstuk 2 genoemde producten en diensten. Van deze voortgangsgesprekken wordt een verslag
gemaakt.

De planning afgegeven door de landelijke projectgroep waterschapsverkiezingen 2008 is leidend,
indien hiervan wordt afgeweken zuilen aanvullende afspraken worden gemaakt tussen HWH en de
projectleider.

Afwijkingen van de kwaliteit/planning/kosten worden schriftelijk vastgelegd en door de projectleider
voorgelegd aan de stuurgroep.

Per product/dienst wordt de decharge door de projectleider schriftelijk vastgelegd.

De projectleider van de landelijke projectgroep waterschapsverkiezingen 2008 is het eerste
aanspreekpunt voor de dienstdoende medewerker van het Waterschapshuis bij het optreden van
calamiteiten tijdens de uitvoering en codérdineert de projectieider Landelijke verkiezingen 2008 bij
het uitvoeren van de noodmaatregelen teneinde de voortgang en rechtsgeldigheid van de
verkiezingen niet in gevaar te brengen.

Overmacht

In situaties van overmacht vindt overleg plaats tussen de projectieider en HWH om die maatregelen
te nemen, die nodig zijn om rechtsgeldige verkiezingen te realiseren.

Deze maatregelen worden uitgevcerd onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het project
“Landelijke verkiezingen 2008".

Beroepsfout, toerekenbaar tekortschieten, schuld en opzet

HWH is bestuurlijk verantwoordelijk indien een medewerk(st)er of een door HWH ingehuurde
medewerk(st)er of onderaannemer van HWH een beroepsfout maakt, toerekenbaar tekort schiet of
met opzet dan wel door zijn of haar schuld één of meer fouten maakt waardoor
herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden.

HWH is bestuurlijk verantwoordelijk voor een beroepsfout, het toerekenbaar tekort schieten, dan
wel dat door opzet of schuld van een medewerk(st)er of ingehuurde medewerk(st)er van HWH of
een onderaannemer van HWH er geen rechtsgeldige verkiezingen gehouden kunnen worden of de
verkiezingen als gevolg hiervan ongeldig zijn.

pagina 15 van 17



4. Begroting

Het Waterschapshuis ontvangt voor het verrichten van de hiervoor genoemde activiteiten €
4.200.000 (nader in detail uitgesplitst in bijlage 6). Er wordt door HWH geen BTW aan de UVW in
rekening gebracht over de te betalen vergoedingen aan HWH, omdat Het Waterschapshuis en de
Unie van Waterschappen organisaties zijn, die beiden zijn opgericht door de waterschappen en die
beiden volledig voor de waterschappen werkzaamheden verrichten ten behoeve van het
ondersteunen van de door de waterschappen uit te voeren wettelijke taken en beide organisaties
worden volledig door de waterschappen aangestuurd

De kosten zijn gebaseerd op de ramingen van april 2007 en geven zijn nog steeds een actueel

beeld.

Alle kosten worden door HWH gefactureerd aan de Unie van Waterschappen.

t/m 2007 2008

ex in ex in e
Standaardisatie 258230 88000 107100 70000 &
Stemdienst 1351840 116000 547400 54000
Stembescheiden 124950 54000
Testen 85680 16000 157080 28000
Uitvoering 581910 339600
internetportal 23800 8000 11900 16000
Overig 71400 110000 83300 128000
Subsidies 240000
Totaal 2307900 1884290 4192190
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