NewVote
verkiezingsdienst
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verkiezingsdienst

> NewVote en wat komt er allemaal bij kijken?

Gemeente Amsterdam en Sdu werken nauw samen om het stemproces zorgvuldig te laten verlopen

Product
SDU DPG Stadsdeel

= Elektor training Amsterdam @ @D @ 7,14, 28, 29, 30 nov.05
= NewVote trainingsmateriaal voorzitter/plaatsvervanger NewVote D @ 01/01/06 1
B trainingsmateriaal overige bureauleden ) @ @ 01/01/06 1
Training = NewVote train de trainer training @ > @ 12, 14, 15, 19, 21 dec.05 2
= NewVote stemapparaten (ca.30 apparaten) a 03/01/06
= NewVote stembureauleden training D @ () Vanaf 05/01/06 -03/03/06 3
= Elektor- verkiezingssoftware: Installatie testen D @ Nader te bepalen (Vanaf 06/11/05)
Test = Voorbereiding NewVote stresstest (GPRS bereik controle) L @ T @ 13/11/05- 02/12/05
= NewVote stresstest @ @ @ 10/01/06
= Data voor conversie opleveren @ Nader te bepalen (Vanaf 06/11/05)
e = Conversie @ 5 dagen na het opleveren van data
oiale " Elektor installatie @ @ 6 dagen na het opleveren van data
+  Partijen en Kandidaten lijst module @ 01/11/05
Voorbereiding = Definitieve kandidaten & partijen lijsten opleveren < @ 30/01/06
= Opleveren van NewVote systemen @ Vanaf 27/02 - 01/03/06
Eouistick ] Controleren NewVote (print-out) @ @ 02/03/06
g = Opleveren aan stembureaus @ 07/03/06
= Ophalen van NewVote stemapparaten @ @ Vanaf 08/03/06
= NewVote virtuele stemproces voor website Amsterdam @ 02/01/06
Communicatie = Voorlichtingscampagne plan Amsterdam @ @ L 01/01/06
= Demo NewVote stemapparaten (In totaal ca. 30 apparaten) @ 01/01/06

@ Verantwoordelijk
@ Uitvoerend

Noten: (1) SDU levert aan de stadsdelen trainingsmateriaal en stemapparaten die nodig zijn om de training te kunnen uitvoeren
(2) 1 trainer, 2 sessies per dag in totaal 9 sessies van 8 personen, 2 NewVote stemapparaten. Ochtend sessie 10:00-12:00; Middag sessie 14:00-16:00 UITGEVERS
(3) Beginnen vanaf 5 januari 2006 — 3 maart 2006 ; circa 45 werkdagen ter beschikking om ca. 2.900 stembureauleden te trainen; 2




Verkiezingssoftware

Elektor is de verkiezingssoftware waarmee (1)voorbereiding m.b.t. stembureaus/stembureauleden wordt
gerealiseerd, (2)Partijen en kandidaten lijsten worden geregistreerd, (3)verkiezingsuitslagen worden
ingelezen, (4)verkiezingsuitslagen worden gepresenteerd, (5)verkiezingen worden afgerond

1Voorbereiding

2;Partijen en kandid'aten
lijsten

| 3.Verkiezingsuitslagen
Inlezen

4.Verkiezingsuitswla.}g'é‘n N

presenteren

5. Afronden verkiézing

Stadsdeelmodule

Stembureau administratie 1

Stembureauleden administratie 1

Stembureaus en gemeenteraad verkiezing
importeren

Deelraad verkiezing aanmaken

Lijsten invoeren

voor deelraad verkiezing

Verkiezing exporteren voor het
programmeren van de stemapparaten

Deelraad
verkiezingsuitslagen inlezen

Deelraad verkiezingsuitslagen presenteren

Definitieve PV aanmaken en uitprinten voor

deelraad verkiezing

Hoofdmodule

Stenﬁbureaus koppelen mét stemappératén

Gemeenteraad verkiezing aanmaken

Stembureaus en gemeenteraad verkiezing exporteren

voor stadsdeel

Lijsten invoeren
voor gemeenteraad verkiezing

Verkiezing exporteren voor het programmeren van de
stemapparaten

Gemeenteraad verkiezingsuitslagen inlezen
Gemeenteraad verkiezingsuitslagen presenteren

Definitieve PV aanmaken en uitprinten voor
gemeenteraad verkiezing

Noot: (1): Om de reeds gestarte activiteiten niet te verstoren en omdat de eerste versie van Elektor4 niet identiek is aan ISS m.b.t. stembureau administratie/stembureauleden

administratie is er voor gekozen om stembureau administratie en stembureauleden administratie niet in Elektor4 uit te voeren. Basisgegevens (GBS) m.b.t.

door DPG verzameld en vervolgens door SDU geimporteerd in de Hoofdmodule en Stadsdeelmodule.

stembureaus worde¢
Sdu UITGEVERS




Politieke partijen, gemeente en SDU werken samen om deze voorbereiding zorgvuldig uit te voeren

Politieke partijen: Samenstellen en versturen kandidaten lijst d.m.v. Sdu partijen & kandidaten module

DPG/stadsdelen: Lijsten inlezen in Elektor4 verkiezingssoftware

DPG/stadsdelen: Gegevens versturen naar SDU d.m.v. Elektor export bestand”

SDU: NewVote apparaten programmeren

Noot: (1): Let op: Als de politieke partijen niet in staat zijn om de kandidatenlijsten door middel van de SDU kandidaten- en partiienmodule aan te leveren, zullen de lijsten en
kandidaten handmatig in de Hoofdmodule en Stadsdeelmodule ingevoerd worden.
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s Logistiek

Sdu distribueert de NewVote apparaten naar de stadsdeelkantoren vanaf 27 februari tot uiterlijk 1
maart. Elk stadsdeel zorgt dat de NewVote apparaten op 7 maart bij de stembureaus aanwezig zijn en
vanaf 8 maart! weer op het stadsdeelkantoor klaar staan om opgehaald te worden

NewVote stemapparaat controle en distributie naar de stembureaus wordt door het stadsdeelkantoor uitgevoerd

=  Watlevert SDU en hoe ziet het apparaat eruit de dag van de oplevering
— NewVote apparaten worden door SDU opgeleverd
— NewVote apparaten zijn voorzien van een stroomsnoer van 1,5 meter, een accukabel en een reinigingsdoekje
— NewVote apparaten zijn voorzien van een etiket met de volgende informatie: AMS_0001A, AMS_0001B

=  Wat levert DPG aan de stadsdelen
— Extra verlengsnoer zoals vastgesteld tijdens de inventarisatie fase
— Het nodige verkiezingsmateriaal
— Een trolley met tas om de apparaten en het verkiezingsmateriaal te kunnen transporteren

= Wat zijn de activiteiten die door de stadsdelen uitgevoerd worden
— Controleren van de apparaten
(1) rapportage vanuit Elektor draaien met de te verwachte apparaten per stembureau

¢ (2) controleren op basis van rapportage of de opgeleverde apparaten overeen komen met de te verwachte
apparaten

* (3) tekenen voor opgeleverde apparaten
* (4) achterkant openen en printpapier verkiezingsgegevens controleren
— Trolley met apparaten en tas met verkiezingsmateriaal klaarzetten voor de voorzitters

Noot: (1) SDU zal met de stadsdelen afspraken maken over het tijdstip van ophalen van de New\Vote apparaten

UlTCEVERS




Sdu stelt een servicedesk ter beschikking per 1 november waarbij ondersteuning wordt aangeboden

m.b.t. verkiezingssoftware, training, en overige informatie

De dag van de verkiezing

Ondersteuningsmiddel

Operationeel

Tijden

Servicedesk nummer 1 november- 9 maart 7:00-24:00 (070) 378 99 00
25-30 monteurs’ 7 maart 6:30-24:00 Via servicedesk nummer
Elektor specialisten2 7 maart 19:30-24:00 Uitslagenverwerking support
: : bij DPG/stadsdeel
SDU operationeel manager 7 maart 7:30-24:00 Support DPG/stadsdelen

Noten: (1) Voor alle stadsdelen zijn 2 monteurs per stadsdeel beschikbaar. Als er problemen zijn zal de voorzitter naar het stadsdeelkantoor bellen en vervolgens zal het stadsdeelkantoor via

de servicedesk een monteur regelen. Monteur zal binnen 30 min. na het aanmelden bij servicedesk bij het stembureau aanwezig zijn en binnen 30 min. zal de storing verholpen

(2) 1 Elektor specialist per stadsdeel; Hij/zij zal DPG/stadsdelen ondersteunen met het inlezen en presenteren van de uitslagen.

UITCEVERS
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NewVote technische systeemeisen voor:

De Centrale Computer waarop Elektor draait

=  Windows XP

= Minimaal 256MB, aanbevolen 512MB intern geheugen
= 250MB vrije schijfruimte

= True color videokaart 1024x768 beeldscherm

=  Verbinding met Internet . (Eventuele firewall zou toegang, tot sdu.nl domein en onderliggende domeinen,
mogelijk moeten maken)

De Stembureaus
= Indoor GPRS bereik
=  Stopcontact en adequaat verlengsnoer(en)

UITCEVERS
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Wat gebeurt er op de dag van de verkiezing bij het stembureau?

= Voorzitter installeert NewVote apparaat op basis van inrichtingstekening
= Eerste kiezer meldt zich bij voorzitter aan met oproepkaart(en)

= Voorzitter reikt volgnummer(s) aan kiezer

=  Kiezer wordt naar het eerst beschikbare apparaat verwezen

=  Bureaulid geeft het apparaat vrij om te stemmen

= Kiezer stemt

= Volgende kiezer is aan de beurt

UITCEVERS
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Controle stappen zijn gedefinieerd om de veiligheid van de verkiezingsuitslagen te waarborgen

Elektor

Gemeenteraad

4

1
NewVote1 '
NewVote2 -

. Na het uitprinten van uitslagen wordt de

verzend functionaliteit geactiveerd -
Voorzitter

. NewVote vraagt toestemming aan de

server om communicatie autorisatie te
verkrijgen

. Server verleent toestemming aan NewVote

om data te verzenden

. NewVote bereidt data voor om te

verzenden

. Server accepteert en leest data in de

database.

. Elektor vraagt toestemming aan de server

om communicatie autorisatie te verkrijgen-
DPG/stadsdeel

. Server verleent toestemming aan Elektor

om data op te halen

. Elektor ontvangt voorlopige uitslag en

presenteert uitslagen- DPG/stadsdeel

UITGEVEIS
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NewVote

vvvvv ingsdienst

Definitieve verkiezingsresultaten worden door middel van een geheugenkaart, ingelezen in de
verkiezingssoftware Elektor

1. Voorzitter/plaatsvervanger brengt (2
stemapparaten, 2 geheugenkaarten, 2
telstroken en 2 PV ) naar het
stadsdeelkantoor

2. Stadsdeelkantoor verzamelt alle
geheugenkaarten en PV’s en stuurt deze
naar:DPG

3. Geheugenkaarten worden ingelezen bij

DPG voor alle bijpehorende stembureaus
in Elektor - verkiezingssoftware

4. Elektronische bestanden worden
gegenereerd en verstuurd naar het
stadsdeelkantoor

9s Stadsdeelkantoor leest bestanden in
Elektor — verkiezingssoftware

6. Officiéle PV wordt aangemaakt en

NewVote A B NewVote B @ NewVote A @ NewVote B UItgeprmt van Elektor

S.bureau1 S.bureaut S.bureau 2 B S.bureau 2 B8

Stembureau
Buizapjian peeljeaqg
B
peelajusaWsn)

UITCEVERS
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Storing

Procedure

Logistiek: Apparaat/verkiezingsmateriaal niet
opgehaald door de voorzitter

= Stadsdeel brengt apparaat/verkiezingsmateriaal naar het stembureau

Langdurige stroomuitval

* DPG stelt accu’s beschikbaar op een centraal punt

* Accu’s worden gedistribueerd naar de stembureaus na de
storingsmelding bij de Servicedesk

Kortdurende stroomuitval

-

= Voorzitter schorst de stemming

= Nadat stroom weer beschikbaar is kan het stemapparaat weer
doorgaan met stemmen. Er zijn geen stemmen verloren gegaan

Technische storingen m.b.t. stemapparaat

= Apparaat of verkiezingsstick worden vervangen en de stemming kan
door gaan (uiterlijk binnen 1 uur is de storing verholpen)

Verkiezingsuitslag 15 min na sluiting nog niet
verzonden

= Voorzitter wordt gebeld om uitslagen als nog te versturen

GPRS verbinding is niet mogelijk

* Monteur wordt naar het stembureau gestuurd om probleem
op te lossen

UITGEVEIS

11



Sdu ondersteunt gemeente Amsterdam bij de voorlichtingscampagne:

=  Stemproces film (voor op de website van Amsterdam)
= NewVote affiches (hand-out)

=  NewVote apparaten voor voorlichting (Circa 30 apparaten worden ter beschikking gesteld vanaf
1 januari) )

= Folders met het 3 stappen stemproces waar de burgers duidelijk kunnen zien hoe er gestemd gaat worden
op 7 maart

UITGEVERS
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